

## Relazione finale progetto

**Progetto: “Valorizzazione socio-didattica degli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua nelle regioni alpine”**


**Progetto n. TOP 7j**

Avvio: 28.8.2015

Relazione conclusiva


Fine: 28.10.2019

### 1. Status generale



#### Status generale

- Il progetto si è concluso con successo e grande soddisfazione, avendo riscontrato un’ottima affluenza e visibilità della tematica durante le sue diverse fasi. Il progetto, svolto con l’importante coinvolgimento transfrontaliero di Enti e Istituzioni tecniche e culturali, si è concluso rispettando il budget prefissato.



- Fase I**  
I relatori all’evento di kick-off hanno gettato le basi di riflessione e sviluppato le tesi, congiuntamente ai partecipanti alla discussione, per valorizzare, in modo congiunto gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua sui territori Arge Alp.
- Fase II**  
L’adattamento territoriale e linguistico dell’esposizione interdisciplinare RiskInSight, sviluppata dal Politecnico federale di Losanna, sui rischi, ha riscontrato un’ottima affluenza di pubblico, in particolare presso il MUSE di Trento.
- Fase III**  
Il concorso fotografico e la relativa esposizione di pannelli didattici con interventi di rinaturalizzazione di fiumi e corsi d’acqua in diverse Regioni e Länder di Arge Alp ha potuto raccogliere, sul territorio, l’interesse del pubblico che ha avuto modo di visitarla.

## 2. Retrospettiva

### Obiettivi ed attività nel periodo del progetto

Obiettivi	Attività	Valutazione		Misure
		☺	☹	
Sviluppare tesi di riflessione sul tema della rinaturalizzazione dei fiumi e corsi d'acqua nelle regioni Arge Alp	<p><b>Fase I)</b></p> <p>Evento di Kick-off organizzato presso il Padiglione Svizzero ad Expo 2015, Milano il 29 agosto 2015; visita all'esposizione tematica "acqua per l'Europa" e conclusione nel Padiglione austriaco; sviluppo delle tesi di riflessione</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Interventi di 5 relatori internazionali (fra pianificatori, architetti urbanisti, filosofi, ingegneri presso la pubblica amministrazione e esperti in turismo e mobilità lenta) e vivace discussione con un pubblico qualificato di una sessantina di partecipanti.
Mostrare al grande pubblico perché sono necessari degli interventi tecnici che coniugano l'esigenza di messa in sicurezza (causata, ad es. dai rischi naturali) con la maggiore fruibilità al pubblico di corsi d'acqua	<p><b>Fase II)</b></p> <p>Adattamento della mostra RiskInsight, sviluppata dal Politecnico federale di Losanna (EPFL) e con complementi didattici ed esempi specifici di interventi su corsi d'acqua dopo eventi catastrofici (nel 50° dall'alluvione del Trentino del 1966 e della Buzza di Biasca, nel 1515) avvenuti nei territori di permanenza della mostra.</p> <p>Esposizione della mostra in un museo di grande attrattività turistico-didattica (MUSE di Trento) e presso l'ex Asilo Ciani a Lugano.</p> <p>Trento, MUSE: 01.10-30.11.2016 Lugano, Ciani: 06.12.2016-20.01.2017</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'enorme affluenza di pubblico registrata in particolare durante il periodo espositivo al MUSE è stata estremamente rallegrante (ca. 400'000 visitatori di passaggio) e dimostra l'importanza di una collaborazione stretta ed efficace con istituzioni culturali forti e ben ancorate sul territorio al fine di dare visibilità ai progetti Arge Alp.

	<b>Fase III) Mostra fotografica itinerante</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a) Mostrare, attraverso il linguaggio visivo, la comunanza e le similitudini di interventi di rinaturalizzazione fra le diverse regioni Arge Alp	La mostra fotografica, corredata da una guida informativa, è stata realizzata con i contributi fotografici da parte di diversi Länder, mostrando sia interventi in ambito urbano che rurale e rafforzando quanto sottolineato ed emerso nelle tesi sviluppate nell'evento di kick-off, ovvero la funzione duale degli interventi di rianturalizzazione.  L'esposizione fotografica ha fatto tappa nelle seguenti località:			La scelta di esporre i pannelli in luoghi pubblici esterni ed interni si è dimostrata particolarmente azzeccata, in quanto la sua fruizione è stata parecchio apprezzata dal pubblico di passaggio. La fortuita concomitanza con la manifestazione giovanile legata al clima, organizzata a Bellinzona il 15 marzo 2019, ha inoltre coinciso con una grande visibilità di un evento Arge Alp e pure con un forte legame tematico in senso lato.
b) sensibilizzare in modo didattico sull'utilità degli interventi	- Bregenz (A): 14-25 gennaio 2019 all'interno, presso l'atrio del Governo del Vorarlberg - Bellinzona (CH): 15-29 marzo 2019 all'esterno, presso Piazza Governo - Salisburgo (A): 20 maggio-17 giugno 2019 all'interno, presso l'atrio del Governo di Salisburgo			
c) aumentare la visibilità delle attività di Arge Alp sul territorio	- Samedan (CH): 17 giugno-1° luglio 2019 all'esterno, sull'argine del fiume Inn - Rosenheim (D): 18 luglio-28 ottobre 2019, all'interno e all'esterno, presso l'Inn Museum			

#### *Disturbi / problemi / rischi*

- L'unica difficoltà oggettivamente riscontrabile è stato un ritardo del progetto (di circa un anno), causato in parte anche da una sottovalutazione dei tempi comportati da una collaborazione multilinguistica a più livelli con persone, Enti e Istituzioni internazionali/transnazionali.

### **3. Prospettiva<sup>1</sup>**

Il progetto è da considerarsi concluso.

---

## 4. Misure

Non sono previste misure, trattandosi di un progetto concluso.

## 5. Finanze

Credito da parte di Arge Alp : EUR 80'000

Costi di progetto sostenuti: EUR 200'000

---

**EUR 120'000 Deficit del progetto / costi a carico del  
Cantone Ticino\***

\*Il preventivo iniziale di 255'000 ha potuto essere notevolmente ridotto, in quanto si è riusciti a contrattare con gli Enti e le Istituzioni gli alti costi espositivi previsti

### Osservazioni personali conclusive

Il progetto in questione si è dimostrato un esempio riuscito di collaborazione transfrontaliera a più livelli. Se da un lato gli immaginabili sforzi organizzativi legati al coinvolgimento di più persone, Enti e Istituzioni sono stati oggettivamente grandi, dall'altro la soddisfazione di aver portato a termine con successo un progetto internazionale e interdisciplinare è ancora più grande e ricompensa gli inevitabili momenti di difficoltà riscontrati nel corso d'opera, che hanno causato la chiusura ritardata del progetto di quasi un anno rispetto alle tempistiche iniziali.

La visibilità di questa attività di Arge Alp è stata molto grande sul territorio e questo contribuisce sicuramente ad aumentare la percezione della concreta progettualità che caratterizza la Comunità di lavoro alpina. Il Cantone Ticino, capofila del progetto, coglie l'occasione per ringraziare formalmente tutte le Regioni e i Länder che hanno fattivamente contribuito all'ottima riuscita del progetto.

### I responsabili di progetto:

Giosia Bullo Schmid (Cancelleria di Stato) e Laurent Filippini (Dipartimento del Territorio),  
Cantone Ticino

### Indirizzario:

Direttivo Arge Alp