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6.T114 Crediti quadro strade cantonali: spese 2007

Mendri- Malcantone, Luganese, Gamba- Val Mag- Bellinzo- Leven- Spesa Credito
siotto Collina Vedeggio, rogno, Val gia, Cen- nese, tina totale residuo

d’Oro Val Colla Verzasca, tovalli, Riviera, 2007 al 31.12.’07
Locarnese Onsernone Val Blenio

5.11.90/10.06.96 – 8.360 – 65.647 166.680 14.634 – 255.321 931.840
Progetti
3.91/4.93/3.95/11.96/3.99/11.04 – 209.194 672.012 – – – – 881.206 9.869.303
PPI 1/2/3/4/5/6 luganese
6.94/3.95/3.98/3.99/9.01/10.02/03.03 – 42.923.543 333.768 – – – – 43.257.311 716.286.469
(parte DC)
Piano dei trasporti del Luganese
"15.2.93/27.6.96/19.4.04 688.521 – – – – – – 688.521 11.718.932
Interventi stradali Mendrisiotto
12.03.03 210.870 – – – – – – 210.870 494.050
Progettazione opere prioritarie PT 
Mendrisiotto (parte DC)
18.12.95 – – – – – – – – 8.129
Gestione traffico Ora H Locarnese
10.03.98/11.10.04 – – – 46 431.966 – – 432.012 2.106.628
Sistemazione patrimonio stradale
23.06.99/10.12.01/11.10.04 – – – – 1.344.256 – – 1.344.256 3.368.962
Correzione strada delle Centovalli
12.99/10.01/02.02/10.02 – – – – – 414.251 – 414.251 3.795.914
Piano dei trasporti del Bellinzonese
10.03.98 – 157.294 442.128 – 207.001 – – 806.423 1.314.922
Opere di premunizione del patrimonio 
stradale
10.94/6.96/6.99/2.00 856.189 807.729 1.478.599 1.514.152 654.537 64.981 1.670.845 7.047.032 6.751.868
Migliorie stradali
10.94/6.96/6.99/2.00/12.01 – – – – – – – – 40.367
Migliorie nelle valli 
4.94/6.96/6.99/2.00 423.191 465.840 235.155 476.590 129.633 247.035 310.005 2.287.449 -321.792
Interventi minori su manufatti
5.93/10.94/06.96/6.99/2.00 1.339.412 281.209 287.600 2.822.816 2.946.453 14.097 492.291 8.183.878 5.134.686
Rifacim. e risanamento manufatti
1a+2a fase
4.94/6.96/3.99/2.00/12.01/11.03 1.232.217 1.529.742 2.658.419 1.501.455 1.828.912 2.751.052 2.837.983 14.339.780 -612.214
Sistemazione pavimentazione e cigli
19.09.00 – – 54.054 23.247 34.322 13.755 – 125.378 3.735.096
Opere di premunizione forestale 
a favore str.cant.

Fonte: Servizi generali del DT, Ufficio gestione finanziaria e controlling DT.
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6.T116 Suddivisione credito quadro Val Rovana

Credito Conti Credito opera DL Totale Spese al
quadro DL cred. opera 31.12.2007

13.03.1991 13.03.1991 16.03.1993 12.11.1996 18.04.2005
Campo Valle Maggia fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
Lavori preliminari (strada di accesso al 4.400.000 7.885.010.261.001 4.700.000 ... ... -330.000 4.370.000 3.379.833
fondo valle, correzione riale S. Giovanni)
Galleria di deviazione della Rovana 31.300.000 7.885.010.261.002 33.450.000 ... -8.150.000 -1.000.000 24.300.000 21.864.587
Cunicolo di drenaggio e perforazioni 12.000.000 7.885.010.261.003 500.000 13.200.000 800.000 ... 14.500.000 13.257.765
Briglia al Pian dei Termini 740.000 ... ... ... ... ... ... –
Indagini geognostiche 1.000.000 7.885.010.261.005 1.700.000 ... ... ... 1.700.000 1.600.728

... 7.885.010.261.004 180.000 ... ... ... 180.000 –
Sist. idrogeologico altipiano di Campo e 6.670.000 7.415.050.012.702 3.600.000 ... 900.000 ... 4.500.000 4.476.934
Cimalmotto 
Sistemazione della frana Sotto Cimalmotto 3.380.000 7.415.050.012.701 3.600.000 ... ... ... 3.600.000 1.439.127
Sistemazione di Magnello 630.000 ... ... ... ... ... ... ...
Sistemazione forestale e antivalangaria ... ... ... ... ... ... ... ...
Sopra Campo e Cimalmotto 2.200.000 ... ... ... ... ... ... ...
Totale opere sistemazione campo 62.320.000 ... 47.730.000 13.200.000 -6.450.000 -1.330.000 53.150.000 46.018.975

Cerentino
Argine per la deviazione della Rovana a Cauzz 1.800.000 ... ... ... ... ... ... ...
Galleria di deviazione della Rovana 12.300.000 ... ... ... ... ... ... ...
Canale di gronda frana a Cerentino 2.800.000 7.415.050.012.703 1.920.000 ... 3.680.000 ... 5.600.000 5.149.944
Totale opere sistemazione Cerentino 16.900.000 ... 1.920.000 ... 3.680.000 ... 5.600.000 5.149.944

Interventi stradali
Risanamento zona Vardes 1.030.000 7.835.010.313.137 1.100.000 ... ... -970.000 130.000 120.887
Allargamenti del campo stradale 1.800.000 7.835.010.313.013 7.250.000 ... 3.250.000 2.300.000 12.800.000 11.814.514
Rinforzo cigli e muri di sostegno 1.500.000 ... ... ... ... ... ... ...
Protezioni di sicurezza 450.000 ... ... ... ... ... ... ...
Pavimentazione durante i lavori 2.500.000 ... ... ... ... ... ... ...
Ricarico pavimentazione alla fine dei lavori 2.250.000 ... ... ... ... ... ... ...
Totale costi stradali 9.530.000 ... 8.350.000 ... 3.250.000 1.330.000 12.930.000 11.935.401
Costo totale interventi in Valle Rovana 88.750.000 ... 58.000.000 13.200.000 480.000 ... 71.680.000 63.104.320
DL 05.11.85 ... 7.885.010.261.099 1.600.000 ... ... ... 1.600.000 969.476

Fonte: Servizi generali del DT, Ufficio gestione finanziaria e controlling DT.

6.T115 Ripartizione per tipo di investimento e per settore stradale: spese 2007

Mendrisiotto Malcantone, Luganese, Gambarogno, Val Maggia, Bellinzonese, Leventina, Totale
Collina d’Oro, Vedeggio, Val Verzasca, Centovalli, Riviera, Val 
Val Colla Locarnese Onsernone Val Blenio Bedretto Bedretto

Sistemazione generale strade1 915.290 43.183.700 1.420.831 10.757.164 1.945.203 758.839 542.574 59.523.602
Migliorie stradali2 856.189 866.361 1.561.279 1.677.527 654.537 76.425 1.670.845 7.363.164
Pavimentazioni3 1.232.217 1.529.742 2.658.419 1.501.455 1.828.912 2.751.052 2.837.983 14.339.780
Risanamento manufatti4 1.762.603 747.049 522.755 3.299.406 3.076.086 261.132 802.296 10.471.327
Danni della natura5 … 157.294 496.182 208.757 250.623 13.755 45.424 1.172.034
Contributi ai Comuni6 … … 42.000 … … … … 42.000
Totali 4.766.299 46.484.146 6.701.466 17.444.309 7.755.361 3.861.204 5.899.122 92.911.907

1 Tab.781.59 Costruzioni strade cantonali; voci contab. 711 501002, 781 501010-011 4 Tab.783.59 parz. Manufatti; voci contab. 711 501003, 783 501027, 501029
2 Tab.783.59 parz. Migliorie; voci contab. 711 501003, 783 501027, 501030 5 Tab.783.59 parz. Premunizioni e ripristini; voci contab. 711 501003, 783 501027, 501031
3 Tab.783.59 parz. Pavimentazioni; voci contab. 711 501003, 783 501027, 501028 6 Voci 781 562.... Contributi

Fonte: Servizi generali del DT, Ufficio gestione finanziaria e controlling DT.
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6.T117 Indagini e progetti di massima per risanamento manufatti delle strade nazionali trattati nel 2007

Oggetto Anno di costruzione Superficie m2 Stato dei lavori

Strade nazionali
Progetti di massima 035.400 Ponte sopra FFS a Vezia 1973 172 Terminato

092.710 Galleria Costoni di Fieud 1967 4.200 Terminato
080.428 Viadotto sul Ticino a Quinto S-N 1979 1.990 Terminato
080.429 Viadotto sul Ticino a Quinto N-S 1979 1.810 Terminato
080.432 Sottopasso Cremaritt 1979 303 Terminato
080.442 Ponte Sort 1 S-N 1978 1.422 Terminato
080.442 Ponte Sort 1 N-S 1976 1.471 Terminato
080.442 Ponte Sort 2 S-N 1978 664 Terminato
080.442 Ponte Sort 2 N-S 1976 684 Terminato
080.620 Galleria artificiale di Quinto S-N 1978 L = 235 Terminato
080.620 Galleria artificiale di Quinto S-N 1976 L = 235 Terminato
080.709 Galleria dello Stalvedro S-N 1978 L = 323 Terminato
080.710 Galleria dello Stalvedro N-S 1976 L = 358 Terminato
080.530 Muro di controriva a Varenzo 1979 L = 428 Terminato
080.532 Muro di controriva alla Bolla 1979 L = 476 Terminato
080.540 Muro di controriva al Ponte Sort 1979 L = 216 Terminato

Indagini –

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio della gestione dei manufatti.

6.T118 Indagini e progetti di massima per risanamento manufatti delle strade cantonali trattati nel 2007

Oggetto Anno di costruzione Superficie m2 Stato dei lavori

Strade cantonali
Progetti di massima 204.401 Viadottto Lago - Ponte Tresa 1962 4833 Terminato

403.445 Soprapasso al Molino 1978 545 Terminato
405.453 Semiponte Rivabella 1970 437 Terminato
406.455 Ponte sulla Ribellasca - Camedo 1906 547 Terminato
408.420 Ponte in zona S. Antonio 1962 277 Terminato
408.708 Galleria Valle della Cazza … L = 560 Terminato
416.400 Ponte accesso a S. Abbondio … 40 Terminato
405.492 Ponte al confine Val Mara - Brissago 1890 426 In corso - Decisione ANAS
407.441 Ponte sulla Maggia a Visletto 1954 563 In corso
408.413 Ponte a Berzona - Vogorno 1962 398 In corso
408.425 Ponte a Vogorno 1 1962 431 In corso
408.426 Ponte a Vogorno 2 1962 431 In corso
669.400 Ponte sul Ticino - Osco … 125 In corso

Indagini 101.420 Cavalcavia Vignalunga 1966 370 Varianti di intervento
408.406 Ponte dopo la diga 1962 255 Varianti di intervento
408.429 Ponte in zona Pregossa 1962 200 Varianti di intervento
430.410 Ponte sulla Valle della Pesta 1952 260 Varianti di intervento
463.405 Ponte diga di Palagnedra 1980 420 Varianti di intervento
470.406 Ponte sulla Valle 1900 150 Indagini in corso

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio della gestione dei manufatti.



6. Dipartimento del territorio Rendiconto del Consiglio di Stato 2007, Allegato statistico 210

6.T119 Sorveglianza manufatti strade cantonali, nel 2007

Manufatti 1 2 3 4 5
ispezionati

243 5 182 52 1 –
Percentuale ... 2 75 21 0,0 –

Legenda: 1 = in buono stato, 2 = in stato accettabile, 3 = in stato deteriorato, 4 = in cattivo stato, 5 = in stato pericolante.

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio della gestione dei manufatti.

6.T120 Sorveglianza manufatti strade nazionali, nel 2007

Manufatti 1 2 3 4 5
ispezionati

199 21 95 71 12 –
Precentuale ... 10 48 36 6 –

Legenda: 1 = in buono stato, 2 = in stato accettabile, 3 = in stato deteriorato, 4 = in cattivo stato, 5 = in stato pericolante.

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio della gestione dei manufatti.

6.T121 Suddivisione geografica delle spese di manutenzione ordinaria dei manufatti (voce contabile
314009, CRB 782) - Situazione al 31.12.2007

Ispettorato Zona Numero Importo
stradale interventi in frs.

Settore 1 Mendrisiotto 4 104.813,80
Settore 2 Malcantone, Collina d'Oro 7 156.051,00
Settore 3 Luganese, Val Colla, Vedeggio 10 136.672,95
Settore 4 Locarnese, Valle Verzasca, Gambarogno 10 132.236,55
Settore 5 Valle Maggia, Centovalli , Val Onsernone 16 117.816,30
Settore 6 Bellinzonese, Riviera, Valle di Blenio 15 226.584,75
Settore 7 Leventina 9 137.919,80
Diversi Diversi (ispezioni/ KUBA ecc.) ... 86.599,95
Totale 71 1.098.695,10

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio della gestione dei manufatti.
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6.T122 Interventi di conservazione su manufatti SN per tratta
Situazione al 31.12.2007

Tratta No. totale Importo
interventi in frs.

04 Gorduno - Confine TI/GR – –
59 Airolo Passo S. Gottardo - Confine Uri 13 673.960,25
60 Varenzo - Airolo 6 261.743,70
64 Biasca - Varenzo 11 460.361,35
68 Rivera - Bellinzona Sud / Gorduno - Biasca 12 594.112,80
72 Bellinzona Sud - Gorduno 3 47.530,50
80 Chiasso - Rivera 10 338.226,45
81 Svincolo Lugano Nord – –
82 Mendrisio - Stabio Est 1 17.895,35
... Diversi (onorari PP / ispezioni/ KUBA ecc.) ... 515.350,95
Totale ... 56 2.909.181,35

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio della gestione dei manufatti.

6.T123 Interventi urgenti nel 2007

Tratta Manufatto Tipo intervento

64 Viadotto San Pellegrino Riparazione giunto di transizione
64 Viadotto della Biaschina Riparazione giunto di transizione
64 Viadotto della Ruina Riparazione giunto di transizione
64 Viadotto di Nivo Riparazione giunto di transizione
64 Viadotto di Saresc Riparazione giunto di transizione
64 Viadotto Traseggio Riparazione giunto di transizione
64 Viadotto Monte Riparazione giunto di transizione
64 Viadotto Piota Negra Riparazione giunto di transizione

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio della gestione dei manufatti.

6.T124 Ufficio della topografia e delle misurazioni, nel 2007

Comune / Tratta / Oggetto Descrizione

Strada nazionale
Costruzione e conservazione Protezione foniche Melano-Maroggia Rilievi per progettazione

Protezione foniche Melide-Bissone Controllo tracciamento esecuzione lavori
Portali segnaletica Grancia-Lugano Sud Rilievi per progettazione
Risanamento galleria Melide-Grancia Rilievi e lavori preparatori per scavo cunicolo
Portali segnaletica Piottino Rilievo per progettazione

Controllo manufatti Chiasso-Mendrisio 28 manufatti
Bissone-Lugano Sud 26 manufatti
Monte Ceneri 24 manufatti
Biasca-Polmengo 22 manufatti
Rodi-Airolo 3 manufatti
Airolo-Confine Uri 11 manufatti



6. Dipartimento del territorio Rendiconto del Consiglio di Stato 2007, Allegato statistico 212

6.T124 Ufficio della topografia e delle misurazioni, nel 2007

(continuazione)

Comune / Tratta / Oggetto Descrizione

Gallerie Galleria artificiale Piano dei Buoi Misurazione di controllo
Galleria Bedrina 2 Misurazione di controllo
Galleria artificiale dei banchi Misurazione di controllo

Strada cantonale
Costruzione e conservazione PTL - Galleria Vedeggio-Cassarate Misurazioni geodetiche nei comparti Vedeggio, Cassarate e Galleria

Potenziamento linea FLP Controllo esecuzione delle opere
Rifacimento strada cantonale Cerentino-Bosco Gurin Rilievi per progettazione
Nuovo interscambio stazione FFS Arbedo-Castione Rilievi per progettazione
Costruzione ponte di Moneto Controllo esecuzione dell'opera
In generale tutti i rilievi geodetici necessari per la progettazione delle opere stradali (19 interventi nel 2007)

Risanamento Canobbio Rilievi ponte di Valle
Camedo Rilievi ponte sulla Ribellasca
Cavigliano Rilievi ponte sulla Valle
Ronco sopra Ascona Rilievi semiponte Rivabella
Gordola Rilievi ponte dei Pomodori
Osco Rilievi viadotto di Monte

Manutenzione Airolo-Passo della Novena Tracciamento strada cantonale per sgombero neve

Frane Arogno Strada cantonale sponda destra
Melide Frana Cava Campioli
Ceneri Movimenti zona Volta Nuova
Strada delle Centovalli Frana strada Ruinacci-Borgnone 
Ronco s. Ascona Strada cantonale zona Acapulco
Strada del Lucomagno Tratta Casaccia-Passo e muri
Faido - Carì Strada cantonale a Campello
Polmengo Roccia sottostante viadotto di Monte
San Gottardo Frana Fontana
Lavorgo-Anzonico Strada cantonale Lavorgo-Anzonico
Cadegliano Frana zona Cadegliano

Controllo manufatti Chiasso-Mendrisio 7 manufatti
Bissone-Lugano Sud 5 manufatti
Lugano Nord 2 manufatti
Locarnese e valli 34 manufati
Airolo 1 manufatto
Chiasso-Airolo: preparativi per nuove misurazioni manufatti - 80 manufatti

Immissioni eccessive Balerna: muro di confine con SC Controllo cedimenti
Bissone zona Capricorno: muro strada cantonale Controllo cedimenti
PTL Galleria vedeggio-Cassarate: portale Cassarate Controllo cedimenti
PTL Galleria vedeggio-Cassarate: portale Vedeggio Controllo cedimenti
Peccia-Fusio: tornanti Peccia-Mogno Controllo cedimenti
Locarno: rotonda Piazza Castello Controllo cedimenti
Mappo: sedime strada cantonale Controllo cedimenti
Pollegio: deposito materiale Alptransit Controllo cedimenti
Strada Lucomagno: pavimentazione Controllo cedimenti
zona Casaccia-Pian Segno
Airolo-Fontana: muro sostegno e muro di controriva Controllo cedimenti
Chiggiogna: deposito Cavienca Controllo cedimenti
Salorino: muro di sostegno SC Controllo cedimenti

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio della topografia e delle misurazioni.
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6.T125 Area operativa del Sottoceneri, attività nel 2007

Comune Oggetto Fase di progetto risp. attività

Strade nazionali
Distretto di Lugano Maroggia Protezioni foniche In esecuzione

Comparto Melide Protezioni foniche In esecuzione
Comparto Bissone Protezioni foniche-opere preliminari Terminato e non contabilizzato
Melide - Grancia galleria Opere preliminari In esecuzione
Lugano Sud Riorganizzazione svincolo Terminato e contabilizzato
Lugano Ponte cappella delle due mani 2 Terminato e non contabilizzato
Sigirino Cavalcavia SN Terminato e contabilizzato
Lugano Sud Uscita per Paradiso - pavimentazione Terminato e contabilizzato

Distretto di Mendrisio Capolago Progetto Generoso Terminato e non contabilizzato
Chiasso Protezioni foniche agglomerato - defogliatore In esecuzione
Ligornetto Movimentazione materiale Terminato e contabilizzato
Stabio Movimentazione materiale Terminato e non contabilizzato
Coldrerio Protezioni foniche Progetto definitivo
Mendrisio Riorganizzazione svincolo Progetto definitivo
Chiasso Transito Chiasso (Dogana TIR) Progetto di massima
Chiasso Spartitraffico centrale Terminato e contabilizzato

Strade cantonali
Distretto di Lugano Valcolla Valle delle Spine - pavimentazione In esecuzione

Davesco - Soragno Sistemazione stradale - sottostruttura Progetto definitivo
Davesco - Soragno Sistemazione stradale - pavimentazione Progetto definitivo
Tesserete Rotonda incrocio per Bigorio Terminato e contabilizzato
Montagnola Sistemazione stradale e formazione marciapiede Progetto definitivo
Canobbio-Comano-Porza Sistemazione stradale - sottostruttura Terminato e non contabilizzato
Canobbio-Comano-Porza Sistemazione stradale - pavimentazione Terminato e non contabilizzato
Massagno Corsia bus Arizona-ex Latteria Progetto definitivo/appalto annullato
Pian Scairolo Sistemazione stradale e formazione marciapiede Progetto definitivo
Bioggio Rotonda vi Stazione e sist. Incrocio via Cademario Terminato e contabilizzato
Lugano Piano della Stampa Terminato e contabilizzato
Sorengo Sistemazione incrocio S. Anna Progetto di massima
Origlio Moderazione del traffico In esecuzione
Bioggio-Muzzano Protezioni foniche Progetto definitivo
Bissone-Campione Sistemazione stradale e formazione marciapiede Progetto definitivo
Brusino Rotonda Pianesa Terminato e contabilizzato
Melide-Bissone Percorso ciclabile Progetto di massima
Vico Morcote Correzione stradale zona Prea Bèla Progetto definitivo
Agno Rotonda Piazza Vicari Progetto definitivo
Collina d'Oro Cavalcavia di Muzzano Progetto definitivo

Distretto di Mendrisio Stabio Sist. e nuovo marciapiede V. Segeno Terminato e non contabilizzato
Coldrerio Sist. stradale e formazione marciapiede Via San Gottardo Terminato e contabilizzato
Novazzano Rotonda Pobbia Progetto definitivo
Stabio SPA 394 Progetto definitivo
Rancate Sistemazione stradale Progetto di massima
Balerna Ponte passeggiata sopra FFS Terminato e non contabilizzato
Balerna Via San Gottardo, 3a fase Progetto di massima
Chiasso Via Comacini Progetto di massima

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area operativa del Sottoceneri.



Strade nazionali
Valli Airolo Risanamento galleria Scaglioni in costruzione

Airolo Rinnovo pavimentazione allaciamento autostrada terminato contabilizzato
Airolo Risanamento galleria Piano dei Buoi terminato contabilizzato
Airolo Rinnovo pavimentazione galleria Stalvedro-galleria S. Gottardo terminato contabilizzato
Airolo Risanamento tornante Cima del Bosco elaborato progetto d'appalto
Airolo Risanamento viadotto Piano dei Buoi elaborato progetto d'appalto
Biasca Rinnovo pavimentazione svincolo terminato contabilizzato
Biasca Nuova rotonda allo svincolo elaborato progetto definitivo
Giornico Area multiservizi per veicoli pesanti completato progetto definitivo
Giornico Nuovo svincolo per area multiservizi elaborato progetto generale
Biaschina Rinnovo pavimentazione corsia lenta terminato contabilizzato
Bodio Rinnovo pavimentazione uscita area sosta terminato contabilizzato
Bodio-Personico Ripari fonici elaborato progetto definitivo

Bellinzonese Arbedo Sottopassi strada cantonale e pavimentazione autostradale in costruzione
Bellinzona Semisvincolo (PTB) allestiti mandati di progettazione
Castione-confine GR Sistemazione finale A13c coordinamento progetto definitivo
Bellinzona Corsia lenta S/N rinnovo pavimentazione terminato contabilizzato

Sottoceneri Melide Nuovo cunicolo tecnico galleria Melide-Grancia appaltati i primi lavori
Lugano Pavimentazione sedime di Manno terminato contabilizzato
Lugano Svincolo di Lugano-Nord terminato contabilizzato
Ceneri Rinnovo pavimentazione rampa S/N terminato contabilizzato

Strade cantonali
Bellinzonese e valli Prato Leventina Risanamento pavimentazione e cigli progetto esecutivo e appalto

Olivone Pavimentazione curva dei Macellai in costruzione
Bedretto Ponte sul fiume Ticino, sotto Ronco elaborato concorso di progettazione
Giubiasco/Sementina Nuovo ponte sul Ticino elaborato progetto d'appalto
Sementina Moderazione traffico Via al Ticino elaborato progetto d'appalto
Sementina Rotonda Via al Ticino/Via Chiblee elaborato progetto d'appalto
Bellinzona/Montecarasso Passerella Monte Carasso coordinamento progetto di massima
Bellinzona Via Galbisio a Carasso coordinamento progetto definitivo
Leontica Sistemazione accesso alla stazione di Leontica terminato contabilizzato
Acquarossa Nuova passerella ciclabile coordinamento progetto definitivo
Ghirone coordinamento progetto di massima
Airolo Strada della Tremola, nuovo tornante terminato da contabilizzare
Airolo Risanamento della galleria dello Stalvedro terminato contabilizzato
Quinto Sottopasso FFS e abitato, sistemazione stradale terminato contabilizzato
Bedretto Ponte sul Ticino sotto villa Bedretto terminato contabilizzato
Airolo Zona stazione FFS terminato contabilizzato
Airolo Zona al di là dall'Acqua in costruzione
Gorduno Rotonda Aurora terminato contabilizzato
Lodrino Nuovo marciapiede coordinamento progetto di massima
Biasca Nuova rotonda per Pollegio coordinamento progetto definitivo
Anzonico Frana zona "Voltitt" progetto definitivo e appalto

Locarnese, Gambarogno e valli Ronco s/Ascona Allargamento stradale zona Campolungo terminato contabilizzato
Ronco s/Ascona Semiponte Rivabella coordinamento progetto di massima
Riazzino Nuovo sottopasso FFS e sistemazione stradale in costruzione
Vogorno Allargamento stradale zona S. Bartolomeo terminato contabilizzato
Piano di Magadino Collegamenti Locarnese/Gambarogno in caso alluvione coordinamento progetto di massima
Piano di Magadino Collegamento A2/A13 partecipazione al gruppo di lavoro
Intragna Interventi di sicurezza Verdasio-Confine, zona frana Ruinacci in costruzione
Intragna Sistemazione zona valle Ingiustria coordinamento progetto di massima
Vira Gambarogno Moderazione centro paese coordinamento progetto di massima
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6.T126 Area operativa del Sopraceneri, attività nel 2007

Comune Oggetto Attività
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San Nazzaro Accesso stradale a Vairano coordinamento progetto definitivo
Orselina Semiponte zona Madonna del Sasso, risanamento terminato contabilizzato
Gordola Rifacimento campo stradale terminato contabilizzato
Brione Verzasca Allargamento strada zona "Gannone" coordinamento progetto definitivo
Frasco Rifacimento ponte sulla Verzasca coordinamento progetto definitivo
Cadenazzo Semiponte Volta Nuova, risanamento terminato, da contabilizzare
Quartino-Cadenazzo Possibili migliorie lungo la tratta coordinamento progetto definitivo
Contone Evacuazione acque meteoriche coordinamento progetto definitivo
Lavizzara Ponte sul fiume Peccia terminato contabilizzato
Lavizzara Ponte scarico centrale Peccia terminato contabilizzato
Locarno Galleria Mappo-Morettina, priorità 2A terminato contabilizzato
Losone Rinnovo pavimentazione e nuovo marciapiede coordinamento progetto definitivo
Cevio Sistemazione accesso scuole medie coordinamento progetto di massima
Maggia Nuovo collegamento ciclabile Maggia Nord-Coglio in costruzione
Maggia Nuovo collegamento ciclabile Svincolo per Aurigeno terminato contabilizzato
Maggia Rotonda zona centro commerciale coordinamento progetto di massima
Maggia Accesso alle Scuole medie ai Ronchini in costruzione
Maggia Pavimentazione elaborato progetto d'appalto
Bosco Gurin coordinamento progetto di massima
Gordola Nuovo ponte dei Pomodori in costruzione
Golino Risanamento ponte sul Ri in costruzione
Tenero Soprappasso Ressiga in costruzione
Quartino Pavimentazione terminato da contabilizzare
Borgnone Nuovo Ponte di Moneto in costruzione
Borgnone Frana Ruinacci, sistemazione stradale in costruzione
Borgnone Ponte sulla Ribellasca in costruzione
Borgnone Accesso Palagnedra coordinamento progetto definitivo
Borgnone Ponte sulla valle Marcou coordinamento progetto definitivo

Altro Magliaso Ferrovia Lugano-Ponte Tresa FLP, tratta Magliaso-Caslano in costruzione
Serocca-Agno Ferrovia Lugano-Ponte Tresa FLP, tratta Serocca-Agno in costruzione
Cappella d'Agnuzzo Ferrovia Lugano-Ponte Tresa FLP, tratta Cappella d'Agnuzzo terminato contabilizzato

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area operativa del Sopraceneri.

6.T126 Area operativa del Sopraceneri, attività nel 2007

(continuazione)

Comune Oggetto Attività
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6.T127 Servizio invernale sgombero neve e spandimento sale, sabbia,  ghiaietto, dal 1997

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area dell’esercizio e della manutenzione.

6.T128 Passi alpini: periodo di apertura e chiusura, dal 2001

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Apertura Chiusura Apertura Chiusura Apertura Chiusura Apertura Chiusura Apertura Chiusura Apertura Chiusura Apertura Chiusura
Lucomagno Apert. Cont. Apert. Cont. Apert. Cont.Apert. Cont. Apert.Cont. Apert.Cont. Apert.Cont Apert.Cont Apert.Cont Apert.Cont Apert.Cont Apert.Cont ... ...

Novena 9.06 09.11 01.06 04.11 28.05 27.10 05.06 26.10 20.05 18.11 24.05 13.11 10.05 08.11
S.Gottardo 01.06 21.12 17.05 07.11 17.05 03.11 28.05 29.10 03.05 21.11 19.05 15.11 21.05 08.11

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area dell’esercizio e della manutenzione.

6.T129 Importo dei danni alluvionali, dal 1997

Fonte: Divisione delle costruzioni, Area dell’esercizio e della manutenzione.



6. Dipartimento del territorio Rendiconto del Consiglio di Stato 2007, Allegato statistico 217

6.T130 Progetti d’arginatura proposti per il sussidio federale, nel 2007

No. progetti Oggetto Data richiesta Preventivo (fr.)

1154 Preonzo - Sist. Valegion 3a parte, Riale Ramlino, deviazione flussi detritici nel vallo del Valegion 14/02/2007 391.000,00
Alluvione 06 Evento alluvionale del 3 ottobre 2006 14/05/2007 3.500.000,00
1096 Comune di Blenio, frazione Dangio-Torre - riale Soia, riparazione danni alluvionali 14/05/2007 1.300.000,00

Elaborazione delle carte di pericolo - anno 2006 28/06/2007 167.477,30
1133 Acquarossa, frazione Motto di Dongio, sistemazione Riale Dongia 23/07/2007 1.110.000,00
1081 Ronco s/Ascona - interventi urgenti a seguito dell'incendio aprile 2007 14/08/2007 621.412,00
1135 Cevio, sistemazione naturalistica riale Bruié 19/10/2007 450.000,00

Fonte: Divisione delle costruzioni, Ufficio dei corsi d'acqua.

6.T131 Progetti d’arginatura sussidiati in sede federale, nel 2007

No. progetti Oggetto No. DF - Data DF Preventivo (fr.) %

1146 / 1147 Lugano e Barbengo, sist. Riale Nocc e Riale Roncone 842 - 16/01/07 923.000,00 25
1109 Biasca, sistemazione riale Vallone 2a tappa 843 - 02/05/07 2.589.000,00 33
1068 Agno/Sigirino/Manno/Bioggio/Muzzano/Cadempino/Lamone/Bedano/ 844 - 12/07/07 4.000.000,00 40

Torricella-Taverne/P. Capriasca/Mezzovico-Vira/Camignolo, sist. Vedeggio
1154 Preonzo, Torrente Valégion, alluvionamento zona industriale, 845 - 13/08/07 391.000,00 32

flussi detritici da versante Ramlino
Alluvione 06 Evento alluvionale 3 ottobre 2006 846 - 07/09/07 3.896.000,00 33

Fonte: Divisione delle costruzioni, Ufficio dei corsi d'acqua.

6.T132 Progetti che hanno ottenuto il sussidio cantonale, nel 2007

No. progetti Oggetto % Preventivo (fr.)

Alluvione 06 Alluvione 03/10/06 34 3.500.000,00
1154 Preonzo, deviazione e premunizione riale Ramlino 30 391.000,00
1096 CAAB (danni alluvione Val Soia) 34 1.300.000,00
1158 CMAL, Risanamento Rì di Fontana danni evento 05) 60 271.000,00
1150 Ponte Tresa, camera di trattenuta Monte Oliveto 50 72.500,00
1135 Cevio, sistemazione idraulica riale Bruiè 32 450.000,00
1135 Cevio, sistemazione idraulica riale Bruiè 50 130.000,00

DL alluvione/credito suss. opere di sistemazione/finanziamento progettaz. opere 34 3.896.000,00

Fonte: Divisione delle costruzioni, Ufficio dei corsi d'acqua.
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6.T133 Galleria Vedeggio - Cassarate

Totale delibere Investimenti (spesa) Investimenti (spesa) Totale 
a fine 2007 a fine 2006 a fine 2007 investimenti

mio mio mio mio
Vedeggio 5,90 6,70 1,80 8,50
Galleria 126,40 31,20 30,20 61,40
Cassarate 3,40 22,70 1,00 23,70
Totale 135,70 60,60 33,00 93,60

Fonte: Divisione delle costruzioni, Piano dei trasporti del Luganese.

6.T134 Basso Malcantone - Potenziamento ferrovia Lugano - Ponte Tresa

Totale delibere Investimenti (spesa) Investimenti (spesa) Totale 
a fine 2007 a fine 2006 a fine 2007 investimenti

mio mio mio mio
MAG 21,97 17,05 3,10 20,15
SER 15,32 10,90 3,20 14,10
AGU 8,36 7,00 0,90 7,90
Totale 45,65 34,95 7,20 42,15

Fonte: Divisione delle costruzioni, Piano dei trasporti del Luganese.


